GL\_PROJ1\_EQ32\_Semaine1

Echelle de temps: 1 heure ▼

Début du diagramme, le: 21/09/2020 ▼ à: 12:00 ▼ 13

Pour changer la coloration du graphe :

\* colorer les cases en colonne A, puis

\* cliquer sur le bouton "MàJ" (Mise à jour)

Pour chaque action : saisie obligatoire en colonnes C, E + G ou H

Avancée des actions en orange, se colore en vert si réalisée à 100%

								<del> </del>
Approche du client			Débu	ıt	Fin	Réalisé	72-Sept. 72-Sept.	User User User
Désignation	Etapes	Equipe	Date	Heure [	Date Heure	e %	13:00 15:00 16:00 17	8 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Démarage du projet	Réunion client	Tous	21/09/2020	14:00	16:00	100%	Réu • Réu	
bemarage aa projet	Réunon d'équipe	Tous	21/09/2020			100%	Réu	
CDC / Plan	Choix et préparation	Mathias ALOUI	22/09/2020		16:00	100%	Choix et	
	Mise en page	Julien ANTIGNY	23/09/2020		19:00	100%		Mis •
	Abréviations et définitions	Julien ANTIGNY	24/09/2020	17:00	19:00	100%		Abr
CDC / Données générales	Premier jet	Mathias ALOUI	22/09/2020	14:00	16:00	100%	Premier •	
	Deuxième jet	Julien ANTIGNY	22/09/2020		19:00	100%	Deuxiè	
	Correction	Cyril BRISSON	23/09/2020			100%		<b>▶</b> Cor ◆
CDC / Dana faa taabaisaa		Cil BDICCON	22/00/2020	00.00	40.00	1000/		
CDC / Données techniques	Premier jet	Cyril BRISSON Julien ANTIGNY	22/09/2020		10:00	100%	Premier Premier	
	Deuxième jet Troisième jet et correction	Mathias ALOUI	22/09/2020 23/09/2020			100%	→ Deuxiè → Deuxiè	▶ Troi ♦
	Troisieme jet et correction	Matilias ALOOI	23/09/2020	14.00	10.00	100%		
CDC / Données économiques	Premier jet	Mathias ALOUI	23/09/2020			100%		<b>Pre</b> ◆
	Deuxième jet et correction	Julien ANTIGNY	24/09/2020	17:00	19:00	100%		De De
CDC / Données commerciales	Premier jet	Mathias ALOUI	23/09/2020	17:00	19:00	100%		Pre
,	Deuxième jet et correction	Julien ANTINGY	24/09/2020		19:00	100%		De De
CDC / Finalisation	Relecture	Cyril BRISSON	25/09/2020		10:00	100%		♠ Rel ♣
	Correction et envoie	Julien ANTIGNY	25/09/2020	16:00	19:00	100%		Correcti
Spécification	Plan et premier jet	Mathias ALOUI	24/09/2020	16:00	19:00	100%		Plan et Plan e
	Relecture	Cyril BRISSON	25/09/2020	08:00	10:00	100%		PREL PREL PREL PREL PREL PREL PREL PREL
	Ajout schéma	Mathias ALOUI	25/09/2020			100%		→ Aio →
GUI / Conception	Définition des besoins	Cyril BRISSON	22/09/2020		10:00	100% 100%	Définiti •	
	Mise en place architecture	Lucas FERNNANDEZ	22/09/2020		18:00	100%	Mis. • Mis. •	
	Finalisation	Cyril BRISSON	24/09/2020	08:00	10:00	100%		Fin •
GUI / Codage	Choix des bibliothèques	Lucas FERNANDEZ	22/09/2020	16:00	18:00	100%	Cho ♦	
	Affichage de base	Lucas FERNANDEZ	23/09/2020		19:00	100% 100%		Affichage
	Intéractions / Boutons	Lucas FERNANDEZ	24/09/2020		19:00	100%		Intéractions
	Améliorations	Lucas FERNANDEZ	25/09/2020	15:00	18:00	100%		→ Amélior → Amélior →
İ			1	ı I		1 1		