GL_PROJ1_EQ32_Semaine1_Reel

Echelle de temps: 1 heure

Début du diagramme, le : 21/09/2020

à : 12:00

13

Pour changer la coloration du graphe :

* colorer les cases en colonne A, puis

* cliquer sur le bouton "MàJ" (Mise à jour)

Pour chaque action : saisie obligatoire en colonnes C, E + G ou H

Avancée des actions en orange, se colore en vert si réalisée à 100%

<u></u>			<u> </u>				,—————————————————————————————————————					
	Approche du client		Débi	ut	Fin	Réalisé	1/2508	23 sept.		West.	Esen.	bset.
Désignation	Etapes	Equipe	Date	Heure Da	te Heur	e %	12:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00 23:00	00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 11:00 12:00 12:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:00 00:00 00:00 00:00	06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 15:00 16:00 18:00 19:00 22:00	00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 08:00 09:00 11:00 12:00 15:00 17:00	19:00 20:00 21:00 22:00 00:00 00:00 01:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 08:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00	19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 01:00 02:00 04:00 05:00 05:00
Démarage du projet	Réunion client	Tous	21/09/2020	0 14:00	16:00	100%	Réu 💠			und		
J 1 7	Réunon d'équipe	Tous	21/09/2020	16:00	18:00	100%	Réu 💠					
CDC / Plan	Choix et préparation	Mathias ALOUI	22/09/2020	0 14:00	15:00	100%		Cho Cho		uni		
	Mise en page	Julien ANTIGNY	23/09/2020		18:30	100%			•••			
	Abréviations et définitions	Julien ANTIGNY	24/09/2020		17:30	100% 100% 100%						
CDC / Données générales	Premier jet	Mathias ALOUI	22/09/2020	14:00	16:30	100%		Premier •				
ebe / bonnees generales	Deuxième jet	Julien ANTIGNY	22/09/2020		19:00	100%		Deuxiè				
	Correction	Cyril BRISSON	23/09/2020		16:00	100% 100% 100%			• C			
CDC / Données techniques	Premier jet	Cyril BRISSON	22/09/2020	08:00	10:00	100%		Premier •				
ebe / Bornices teerniques	Deuxième jet	Julien ANTIGNY	22/09/2020		18:00	100%		De De				
	Troisième jet et correction	Mathias ALOUI	23/09/2020		17:00	100% 100% 100%			Troisiè 🍁			
CDC / Données économiques	Premier jet	Mathias ALOUI	23/09/2020		18:00	100% 100%			P			
	Deuxième jet et correction	Julien ANTIGNY	24/09/2020	17:00	18:00	100%						
CDC / Données commerciales	Premier jet	Mathias ALOUI	23/09/2020	0 18:00	19:00	100%			₽			
	Deuxième jet et correction	Julien ANTINGY	24/09/2020	18:00	19:00	100%						
CDC / Finalisation	Relecture	Cyril BRISSON	25/09/2020	0 08:00	11:00	100%					Relectu	
	Correction et envoie	Julien ANTIGNY	25/09/2020	0 15:00	19:00	100%					Correction	
Spécification	Plan et premier jet	Mathias ALOUI	24/09/2020	0 16:00	19:00	100%				Plan e		
	Relecture	Cyril BRISSON	25/09/2020	08:00	09:00	100%					→ R	
	Ajout schéma	Mathias ALOUI	25/09/2020		19:00	0 100%					<u> </u>	A
GUI / Conception	Définition des besoins	Cyril BRISSON	22/09/2020	0 08:00	10:00	100%		Définiti Définiti				
	Mise en place architecture	Lucas FERNNANDEZ	22/09/2020		17:30	100%		+				
	Finalisation	Cyril BRISSON	24/09/2020		09:00	100% 100% 100%						
GUI / Codage	Choix des bibliothèques	Lucas FERNANDEZ	22/09/2020	0 16:00	16:30	100%						
	Affichage de base	Lucas FERNANDEZ	23/09/2020		17:00	100%			♠			
	Intéractions / Boutons	Lucas FERNANDEZ	24/09/2020		19:00	100%				Intéraction	IS •	
	Améliorations	Lucas FERNANDEZ	25/09/2020		19:00	100% 100% 100% 100% 100%					▶ Améliorati	

																1	, eQ	ţ.													
00:60	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	02:00	00:90	00:20	08:00	00:60	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00