GL_PROJ1_EQ32_Semaine2

Echelle de temps : 1 heure

Début du diagramme, le : 28/09/2020 **à :** 12:00 13

Pour changer la coloration du graphe :
* colorer les cases en colonne A, puis
* cliquer sur le bouton "MàJ" (Mise à jour)

Pour chaque action : saisie obligatoire en colonnes C, E + G ou H

Avancée des actions en orange, se colore en vert si réalisée à 100%

Approche du client			Début		Fin		Réalisé
Désignation	**Etapes**	**Equipe**	**Date**	**Heure**	**Date**	**Heure**	**%**
CDC / Amélioration	Mise en page standard	Julien ANTIGNY	28/09/2020	17:00		19:00	20%
	Données générales	Julien ANTIGNY	29/09/2020	17:00		19:00	40%
	Données techniques	Mathias ALOUI	30/09/2020	17:00		19:00	60%
	Données économiques	Cyril BRISSON	01/10/2020	08:00		10:00	80%
	Données commerciales	Lucas FERNANDEZ	01/10/2020	15:00		17:00	100%
Spécification / Amélioration	Mise en page standard	Julien ANTIGNY	29/09/2020	08:00		10:00	10%
	Nouveau plan	Mathias ALOUI	29/09/2020	15:00		17:00	30%
	PO	Mathias ALOUI	29/09/2020	17:00		19:00	50%
	CC	Cyril BRISSON	30/09/2020	08:00		10:00	70%
	GUI	Lucas FERNANDEZ	30/09/2020	15:00		17:00	90%
	Vérification	Julien ANTIGNY	30/09/2020	17:00		19:00	100%
Conception	Diagramme général	Cyril BRISSON	28/09/2020	17:00		19:00	20%
	CC	Cyril BRISSON	29/09/2020	08:00		10:00	40%
	PO	Mathias ALOUI	30/09/2020	08:00		10:00	60%
	GUI	Lucas FERNANDEZ	30/09/2020	17:00		19:00	80%
Codage	PO	Lucas FERNANDEZ	28/09/2020	17:00		19:00	30%
	GUI	Lucas FERNANDEZ	29/09/2020	17:00		19:00	60%
	Correction des bugs	Cyril BRISSON	01/10/2020	08:00		10:00	90%
	Correspondance avec conception	Julien ANTIGNY	01/10/2020	15:00		17:00	100%
Planification	Planning	Mathias ALOUI	28/09/2020	17:00		19:00	50%
	Réunion de relecture	Tous	02/10/2020	17:00		19:00	100%