GL\_PROJ1\_EQ32\_Semaine1

Echelle de temps: 1 heure 

Début du diagramme, le: 21/09/2020 

à: 12:00 

13

Pour changer la coloration du graphe :

\* colorer les cases en colonne A, puis

\* cliquer sur le bouton "MàJ" (Mise à jour)

Pour chaque action : saisie obligatoire en colonnes C, E + G ou H

Avancée des actions en orange, se colore en vert si réalisée à 100%

<b>Désignation</b> Démarage du projet	Etapes		Approche du client Débu							<u>/3³</u>		? 		<u> </u>		167
Démarage du projet		Equipe	Date	Heure Da	ite Heur	e %	12:00 14:00 15:00 15:00 16:00 18:00 19:00 20:00 22:00	23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 09:00 11:00	12:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 23:00	00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 11:00	13:00 14:00 15:00 17:00 18:00 19:00 20:00 23:00 23:00 00:00	02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 11:00	12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00	00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 07:00 07:00 09:00 11:00 13:00	15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00	00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
	Réunion client	Tous	21/09/2020	14:00	16:00	0 0%	♦ Réu ♦									
	Réunon d'équipe	Tous	21/09/2020	16:00	18:00	0 0%	Réu 🔶									
CDC / Plan	Choix et préparation	Mathias ALOUI	22/09/2020	14:00	16:00	0 0%			Choix et							
1	Mise en page	Julien ANTIGNY	23/09/2020		19:00						Mis •					
	Abréviations et définitions	Julien ANTIGNY	24/09/2020		19:00						<b>V</b>		Abr •			
CDC / Données générales	Premier jet	Mathias ALOUI	22/09/2020	14:00	16:00	0 0%			Premier •							
1	Deuxième jet	Julien ANTIGNY	22/09/2020	17:00	19:00	0 0%			Deuxiè 🔷							
	Correction	Cyril BRISSON	23/09/2020	14:00	16:00	0 0%					Cor					
CDC / Données techniques	Premier jet	Cyril BRISSON	22/09/2020			0 0%		♦ Premier ♦								
	Deuxième jet	Julien ANTIGNY	22/09/2020		19:00	0 0%			Deuxiè 🔷		annum en					
	Troisième jet et correction	Mathias ALOUI	23/09/2020	14:00	16:00	0 0%					Troi •					
OC / Données économiques	Premier jet	Mathias ALOUI	23/09/2020		19:00						<b>♦</b> Pre <b>♦</b>					
<u> </u>	Deuxième jet et correction	Julien ANTIGNY	24/09/2020	17:00	19:00	0 0%							<b>▶</b> De ♦			
CDC / Données commerciales	Premier jet	Mathias ALOUI	23/09/2020			0 0%					♦ Pre ♦					
	Deuxième jet et correction	Julien ANTINGY	24/09/2020	17:00	19:00	0 0%							<b>▶</b> De <b>♦</b>			
CDC / Finalisation	Relecture	Cyril BRISSON	25/09/2020	08:00	10:00	0 0%								<b>♦</b> Rel <b>♦</b>		
	Correction et envoie	Julien ANTIGNY	25/09/2020		19:00	0 0%									Correcti •	
Spécification	Plan et premier jet	Mathias ALOUI	24/09/2020	16:00	19:00	0 0%							Plan et			
1	Relecture	Cyril BRISSON	25/09/2020	08:00	10:00	0 0% 0 0%								<b>▶</b> Rel ♦		
	Ajout schéma	Mathias ALOUI	25/09/2020		18:00	0 0%									Ajo 🔷	
GUI / Conception	Définition des besoins	Cyril BRISSON	22/09/2020	08:00	10:00	0 0%		<b>♦</b> Définiti <b>♦</b>								
<u> </u>	Mise en place architecture	Lucas FERNNANDEZ	22/09/2020			0 0%			Mis 🔶	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #						
	Finalisation	Cyril BRISSON	24/09/2020			0 0%						Fin •				
GUI / Codage	Choix des bibliothèques	Lucas FERNANDEZ	22/09/2020	16:00	18:00	0 0%			♦ Cho							
	Affichage de base	Lucas FERNANDEZ	23/09/2020	15:00	19:00	0 0%					Affichage •					
<u> </u>	Intéractions / Boutons	Lucas FERNANDEZ	24/09/2020	15:00		0 0%					——————————————————————————————————————		Intéractions 🔶			
1	Améliorations	Lucas FERNANDEZ	25/09/2020		18:00	0 0%									Amélior 🔷	

																1	, eQ	ţ.													
00:60	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	02:00	00:90	00:20	08:00	00:60	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00