GL_PROJ1_EQ32_Semaine2_Reel

à: 12:00 ▼ 13

Echelle de temps : 1 heure

Début du diagramme, le : 28/09/2020 ▼

* cliq

Pour changer la coloration du graphe :

* colorer les cases en colonne A, puis

* cliquer sur le bouton "MàJ" (Mise à jour)

Pour chaque action : saisie obligatoire en colonnes C, E + G ou H

Avancée des actions en orange, se colore en vert si réalisée à 100%

								 		 	
	Approche du client		Débu	ut	Fin	Réalisé	B-Sett. B-Sett.	30 Sept.	Zoč	Zot	300
Désignation	Etapes	Equipe	Date	Heure Date	Heur	e %	13:00 15:00 16:00 17	19:00 20:00 22:00 22:00 23:00 01:00 01:00 02:00 02:00 03:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 05:00 11:00 11:00 12:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00	22:00 23:00 00:00 01:00 04:00 05:00 07:00 07:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17	23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 05:00 09:00 09:00 11:00 12:00 15:00 16:00 16:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:00	22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
CDC / Amélioration	Mise en page standard	Julien ANTIGNY	28/09/2020	17:00	17:30	0 100%					
	Données générales	Julien ANTIGNY	29/09/2020		19:00	0 100%					
	Données techniques	Mathias ALOUI	30/09/2020		19:00	0 100%		Donnée 4			
	Données économiques	Cyril BRISSON	01/10/2020	0 08:00	09:30	0 100%			*		
	Données commerciales	Lucas FERNANDEZ	01/10/2020			0 100%					
Spécification / Amélioration	Mise en page standard	Julien ANTIGNY	29/09/2020		08:30	100%					unue Vani
	Nouveau plan	Mathias ALOUI	29/09/2020		17:00	100%					
	PO	Mathias ALOUI	29/09/2020		19:00	100%	₩ PO				
	СС	Cyril BRISSON	30/09/2020		11:00	100% 100%		→ CC → CC			
	GUI	Lucas FERNANDEZ	30/09/2020		16:00	100%					
	Vérification	Julien ANTIGNY	30/09/2020	17:00	18:00	100%		•			
Concention Cánárala	Définitions interfaces	Cyril BRISSON	28/09/2020	17:00	18:00	100%					
Conception Générale	Définitions classes	Cyril BRISSON	28/09/2020		10:00	100%	Déf • Déf				
	Définitions fonctions	Cyril BRISSON	30/09/2020		19:00	100% 100%	Det .	<u> </u>			
	Relecture	Lucas FERNANDEZ	30/09/2020			0 100%		▶ Rel			
	Nelecture	Lucas i Littandez	30/03/2020	7 17.00	15.00	100%					
Codage	PO	Lucas FERNANDEZ	28/09/2020	16:00	18:30	100%	♦ PO				
	GUI	Lucas FERNANDEZ	29/09/2020	17:00	19:00	100%	₩ GUI				
	Correction des bugs	Julien ANTIGNY	01/10/2020	08:00		100%			Correcti •		
	Correspondance avec conception	Julien ANTIGNY	01/10/2020	11:00	12:00	100%			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Planification	Dlaming	Mathias ALOUI	28/00/2020	15.00	10.00	100%	Planning				
Planification	Planning Réunion de relecture	Tous	28/09/2020 02/10/2020	15:00	20:00	100% 100%	Pidiffille			Réunio	
	Neumon de relecture	1003	02/10/2020	7 17.00	20.00	100%				Technology (Control of the Control o	

																 Q.C	sči.													
	08:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00			04:00	02:00	00:90	02:00	08:00	00:60	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00
-																														
ł																														
-																														